

**ATA DE REUNIÃO**

<b>Identificação</b>	
Data:	09/11/2023
Hora (início e fim):	10:00 – 12:00
Local:	Webex
Coordenação:	Gustavo Simoni /Maurício Ottoni
Responsável pela síntese:	Gustavo Simoni

<b>Pauta</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Monitoramento da implantação dos novos módulos da Oracle</b> <b>Destaques:</b><ol style="list-style-type: none"><li>1.1. <b>Validação farmacêutica dos módulos: cronograma, desafios etc.</b></li><li>1.2. <b>Definir a responsabilidade de coordenação do módulo Quality;</b></li><li>1.3. <b>Monitoramento da implantação do WMS – B05</b></li><li>1.4. <b>Manutenção.</b></li></ol></li><li>2. <b>Faturamento, SLA e renovação suporte Oracle</b></li><li>3. <b>Monitoramento da implantação do sistema StarNet Pharma;</b></li><li>4. <b>Contratação de empresa para apoiar a Hemobrás na validação dos sistemas;</b></li><li>5. <b>Operacionalização da IN 05 – Teletrabalho;</b></li><li>6. <b>Liberação da utilização do SEI pela Hemobrás;</b><ol style="list-style-type: none"><li>6.1. <b>Contratação da DATAPREV – SEI na nuvem</b></li></ol></li><li>7. <b>Monitoramento da implantação de maior controle das senhas de acesso aos sistemas da Hemobrás;</b></li><li>8. <b>Acompanhamento do serviço de cadastro de itens;</b></li><li>9. <b>Outros:</b><ol style="list-style-type: none"><li>9.1. <b>Implantação do Módulo de BI da Oracle</b></li><li>9.2. <b>Atrasos na implantação do Hyperion</b></li><li>9.3. <b>Revisão do processo de compras (compras avançadas)</b></li><li>9.4. <b>Parceria com o Porto Digital e CIN da UFPE (INCT Complexo da Saúde 4.0)</b></li><li>9.5. <b>ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial</b></li><li>9.6. <b>DATASUS – Projeto de integração dos sistemas da Hemorrede Nacional</b></li></ol></li></ol>